ZEROカーボNソイル土系舗装工事写真帳

工　事　名　　下松スポーツ公園園路整備工事

施　工　日　　令和 4年 6月16日

施 工 場 所　　山口県下松市

G&W グリーン＆ウォーター株式会社

ZEROカーボNソイル土系舗装

着工前

撮影日　2022. 5.19

ZEROカーボNソイル土系舗装

路盤工 完了

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

完　成

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

着工前

撮影日　2022. 5.19

ZEROカーボNソイル土系舗装

路盤工 完了

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

完　成

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

材料搬入

ZEROカーボNソイル

撮影日　2022. 6.13

ZEROカーボNソイル土系舗装

材料搬入

ZEROカーボNソイル

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

材料搬入

ZEROカーボNソイル

220 袋

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

路盤散水

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

ZEROカーボNソイル

材料敷き均し

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

ZEROカーボNソイル

表面コテ仕上げ

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

ZEROカーボNソイル

表面刷毛引き

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

ZEROカーボNソイル

散　水

撮影日　2022. 6.16

ZEROカーボNソイル土系舗装

ZEROカーボNソイル

ハンドローラー転圧

撮影日　2022. 6.16